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ABSTRAK 

ASMIRA USMAN SADIK 

”OPTIMASI TENAGA KERJA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG FKIP 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLEKS” 
 
Kata kunci : Optimasi, Tenaga Kerja, dan Metode Simpleks 
 
 

Infrastruktur Pembangunan Gedung perkuliahan FKIP Universitas Khairun Ternate , 
maluku Utara. Jln,Sultan Babulah, Kelurahan Akehuda. Dalam proyek proses pekerjaan 
Infrastruktur dalam konstruksi berbagai kendala maupun permasalahan dapat muncul 
secara tidak terduga. Salah satunya, berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu tenaga 
kerja yang digunakan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang terlibat didalamnya 
pekerjaan konstruksi tidak dapat terselenggarakan. 
 
Metode simpleks merupakan sala satu model umum dalam teknik pemograman linnier 
yang dapat digunakan pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber daya yang 
terbatas secara optimal untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu suatu hasil yang 
mencerminkan sasaran tertentu yang paling baik (menurut model matematis) diantara 
alternatif-alternatif lainya 
 
Dari Hasil analisa simpleks dengan program LiPS diperoleh jumlah alokasi tenaga kerja 
konstruksi yang optimal pada proyek pembangunan Gedung ruang kuliah yaitu: Pekerja = 
15 orang, Tukang = 9 orang, Kepala tukang = 2 orang, Mandor = 1 orang. Berdasarkan 
jumlah tenaga kerja awal sebelum dioptimasi, biaya tenaga kerja awal adalah Rp. 
4.850.000.,-/hari. Setelah dioptimasi dengan metode simpleks diperoleh biaya optimum 
pekerjaan per hari yaitu = Rp.3.360.000,-/hari, artinya telah dilakukan penghematan 
sebesar 15,77 % dari biaya awal. 
 


