

DAFTAR PUSTAKA

- Deko sanjaya, 2013. *Studi Perbandingan Penjadwalan Proyek Metode Line of Balance (LoB) dan Presedence Diagram Method (PDM) pada pekerjaan berulang (Repetitif)(Studi Kasus: Proyek Perumahan Masya Tamansari Residence)*, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Husen Abrar., MT 2009, 2011. *Manajemen Proyek Perencanaan, Penjadwalan & Pengendalian Proyek*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ervianto, Wulfram, I. 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Edisi Revisi), Edisi III, Andi, Yogyakarta.
- Setianto, A. 2004, *Studi Perbandingan Metode Bar Chart dengan Line of Balance (LoB) dalam Penjadwalan Kegiatan Pembangunan Perumahan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Nugrahaeni, Fitri. 2004. *Analisis Penjadwalan Ulang Proyek Dengan Memanfaatkan Line of Balance Diagram*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Halimi, J. 2018. *Analisis Penjadwalan Ulang Dengan Menggunakan Metode LSM (linier Sheduling Method/Line Of Balance)(Resculding Analisis With LSM/LoB Method) (Studi Kasus: Perumahan Green Valley Rangkas Bitung)*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Prasetyo, 2017, *Analisis Penjadwalan Ulang Waktu Pelaksanaan Proyek Jalan dengan (Line of Balance)(studi kasus: Proyek Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan RW I-RW IV Kelurahan Kedungsari. Kota magelang*.
- Gustina Arifin Prawira, 2013. *Pengendalian Proyek Dengan Metode Keseimbangan Garis (Line of Balance)(Studi Kasus: Pada Proyek Masya Tamansari Residence)*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Opin Zahendra Dahlan, 2018. *Analisis Perbandingan Biaya Dan Waktu Antara Penjadwalan Dengan Barchart Dan Linear Scheduling Method (Comparative Analysis Of Costs And Time On Scheduling Using Barchart And Linear Method)(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Coastal Road Tahap II Multiyears)*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Arif arianto, 2010. *Eksplorasi Metode Barchart, Cpm, Pdm, Pert, Line of Balance dan Time Chainage Diagamam Dalam Penjadwalan Proyek Konstruksi*, Tesis. Univesitas Diponegoro. Semarang.