

**SKRIPSI**  
**APLIKASI METODE *LINE OF BALANCE* PADA PENJADWALAN**  
**PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA TERNATE**

**(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Perumahan Dagymoi Green Park  
Kel. Tubo, Kec. Ternate Utara)**

**OLEH**  
**SAHDIRAN M. SALEH**  
**07231711016**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS KHAIRUN**  
**TERNATE**  
**2021**